
Sprint Retrospective

Fecha: 04 de septiembre de 2020

Hora: 9:15 PM



Elementos que salieron bien

- ★ Documentación constante y detallada
- ★ Comunicación constante entre todos los miembros del equipo
- ★ Se lograron realizar pruebas unitarias a las historias realizadas
- ★ La mejora en la coordinación de los miembros del equipo permitió finalizar la integración
- ★ La velocidad calculada fue un poco más precisa que la vez anterior, ya que en esta iteración si logró adaptarse al trabajo real

Lo que se hizo mal

- No todas las pruebas unitarias arrojaron resultados satisfactorios y no se pudieron arreglar los errores para pasar esas pruebas
- No se manejo bien el taskboard

Posibles mejoras

□ Revisión de las pruebas unitarias y revisión del código tanto en el frontend como en el backend

Plan para implementar las mejoras

- Capacitación del equipo de desarrollo en el uso del framework de pruebas unitarias.
- > Revisar la implementación de las pruebas unitarias
- > Revisar el código en el frontend y en el backend y la forma en la que se integraron
- > Aplicar TDD (Test-driven Development) en las siguientes iteraciones