


Registro Daily Scrum Meeting

Fecha: 21 de agosto de 2020

Hora Inicio: 9:30 PM

Hora Fin: 9:45 PM



Las preguntas formuladas en esta reunión fueron las siguientes

1. ¿Que hice ayer que ayudó al equipo a lograr el objetivo del sprint?
2. ¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo del sprint?
3. ¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del sprint?

Las respuestas de cada integrante correspondientes a cada pregunta se listan a continuación

Walter Morales

1. Iniciar el diseño del modelo relacional para la aplicación
2. Escribir el script DDL para la creación de la base de datos
3. Posible Cambio del DBMS a SQL Server, pendiente de aprobación

José Axtuac

1. No registró progreso
2. Recurso de sql para la conexión de la base de datos
3. El tiempo puede que no sea suficiente

Eliezer Coronado

1. Inicio de implementación la interfaz gráfica y creación del burndown chart
2. Iniciar el diseño y construcción de los demás componentes de la interfaz gráfica
3. Ningún inconveniente


Aldo Perez

1. No registró progreso
2. Apoyar en el desarrollo de la interfaz gráfica
3. Establecer que elementos de la interfaz debe empezar a desarrollar

Ramón Patzán

1. Desarrollar la documentación de detalle del scrum planning meeting
2. Actualizar el product backlog agregando y detallando las historias de usuario que el product owner solicitó agregar.
3. El tiempo puede ser un impedimento para lograr finalizar el sprint

Burndown chart




TaskBoard

A screenshot of a Trello TaskBoard titled "Banzboard". The board has four columns: "Product Backlog", "Sprint Backlog", "To Do", "In Progress", "Testing", and "Done". The "Sprint Backlog" column is currently active, showing two cards: "Actualizar Estado del Curso" (5 items) and "Visualizar Prerrequisitos" (3 items). The "To Do" column has a button "+ Add a card". The "In Progress" and "Testing" columns also have "+ Add a card" buttons. The "Done" column has a "+ Add another card" button. The "Product Backlog" column contains links like "Product Owner: Ricardo Morales", "Ver Progreso del Estudiante", "Inicio de Sesión", "Visualizar Cursos Desbloqueados", and "Visualizar Datos del Curso", along with a "+ Add another card" button.

Fecha: 22 de agosto de 2020

Hora Inicio: 9:30 PM

Hora Fin: 9:45 PM



Las preguntas formuladas en esta reunión fueron las siguientes

¿Que hice ayer que ayudó al equipo a lograr el objetivo del sprint?

¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo del sprint?

¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del sprint?

Las respuestas de cada integrante correspondientes a cada pregunta se listan a continuación

Walter Morales

1. Finalizó el modelo entidad relación
2. Escribir el script DDL para la creación de la base de datos
3. Ningún impedimento

José Axpuc

1. Conexión de la base de datos con la API
2. Continuar con configuraciones del backend

3. Ningún impedimento

Eliezer Coronado

1. Agregó estilos a la interfaz gráfica y configuró la administración de los módulos que se van a utilizar.
2. Continuar con el diseño de la interfaz gráfica
3. Ningún inconveniente


Aldo Perez

1. Configuraciones del repositorio
2. Apoyar en el desarrollo de los diseños del frontend
3. Ningún inconveniente

Ramón Patzán

1. Actualizó el product backlog y agregó las historias solicitadas por el product owner
2. Establecer las tareas correspondientes a cada historia que aún se encuentra en el product backlog y actualizar el taskboard agregando las nuevas historias
3. Ningún inconveniente


Burndown chart



Fecha: 24 de agosto de 2020

Hora Inicio: 9:30 PM

Hora Fin: 9:45 PM



Eliezer Coronado

1. Desarrollo de la vista del pensum en la interfaz gráfica
2. Continuará el desarrollo de la interfaz donde se visualizará el pensum
3. ningún impedimento

José Axtuac

1. No registró avances
2. Trabajará en configuraciones en el backend
3. La razón por la que no tuvo avances fue por dificultades técnicas con su computadora

Aldo Perez

1. Desarrollo diseños de la interfaz gráfica en colaboración con Eliezer
2. Continuará con los diseños de la interfaz gráfica
3. Ningún inconveniente

Ramón Patzán

1. Completó el detalle de las tareas que requiere cada historia de usuario para poder ser discutidas en futuros sprint planning
2. Análisis de la estructura de base de datos para proponer un formato para cargar la información de las carreras
3. Ningún inconveniente

Walter Morales *No pudo presentarse a la reunión por dificultades con la luz eléctrica


Burndown chart



Fecha: 25 de agosto de 2020

Hora Inicio: 9:30 PM

Hora Fin: 9:45 PM



Walter Morales

1. Carga de datos de carrera de sistemas a la base de datos
2. Terminar la carga de datos del pensum y carga de datos de un usuario de prueba

3. El posible inconveniente que ve es que quizá no alcance el tiempo para hacer las pruebas

Eliezer Coronado

1. Implementación de nuevos diseños a la interfaz gráfica
2. Continuar con la implementación de diseños a la interfaz gráfica
3. Ningún inconveniente

Aldo Perez

1. Paleta de colores para la interfaz gráfica
2. Diseños para la segunda historia de usuario
3. Ningún inconveniente

José Axtuac

1. Terminó las operaciones de lectura, actualización, creación y borrado en la API
2. Iniciar pruebas de la API junto con la interfaz
3. Ningún Inconveniente

Ramón Patzán

1. No registró ningún progreso
2. Apoyar con la carga de datos de las carreras
3. Ningún inconveniente


Burndown chart



Fecha: 26 de agosto de 2020

Hora Inicio: 9:30 PM

Hora Fin: 9:45 PM



Walter Morales

1. Finalizó la carga de datos del pensum de sistemas y agregó datos de otras carreras
2. Terminó sus tareas asignadas y no trabajará mañana
3. Detectó inconvenientes en el modelo entidad relación por lo que es posible que sea necesario modificarlo

Eliezer Coronado

1. Finalizó algunas visualizaciones con algunos datos de prueba
2. Arreglará un bug con el scroll horizontal en la visualización del pénum y continuará con las visualizaciones pendientes
3. Posibles inconvenientes con bugs de diseño y la forma en que se enviarán datos desde el backend

Aldo Perez

1. No registro progreso
2. Realizará peticiones de prueba en el frontend
3. Ningún inconveniente


José Axpuc

1. No registró progreso
2. Continuará pruebas con la API
3. Ningún inconveniente

Ramón Patzan

1. No registró progreso
2. Continuará con trabajos de preparación de la documentación
3. Ningún inconveniente


Burndown chart



Fecha: 27 de agosto de 2020

Hora Inicio: 9:30 PM

Hora Fin: 9:45 PM



Walter Morales

1. Modificaciones en el modelo entidad relación
2. Ha terminado con la parte del trabajo que le correspondía
3. Ningún inconveniente

Eliezer

1. Trabajó en los ajustes para arreglar el bug en el scroll bar de la interfaz gráfica
2. Seguirá trabajando para arreglar el bug en la interfaz gráfica
3. Ningún inconveniente

Aldo

1. Hizo pruebas en la interfaz para obtener datos
2. Ayudará a Eliezer en la interfaz gráfica
3. Ningún inconveniente


Burndown chart



Fecha: 28 de agosto de 2020

Hora Inicio: 9:30 PM

Hora Fin: 9:45 PM



Walter Morales

1. No realizará actividades porque ya finalizó sus tareas
2. No realizará actividades porque ya finalizó sus tareas
3. El inconveniente que ve es que quizás no se pueda mostrar el pensum completo debido a que hace falta ingresar información en la base datos

Eliezer Coronado

1. Finalizó las vistas de la Interfaz para comentarios y para ingresar nota
2. Trabajará la comunicación con el endpoint para recibir información de la base de datos
3. El inconveniente que ve es el tiempo que probablemente no sea suficiente para finalizar el sprint

Aldo Perez

1. No desarrolló actividades
2. Apoyar a Eliezer en la comunicación con el endpoint
3. El inconveniente que ve es que quizás puedan haber complicaciones con la comunicación con el endpoint

José Axpuc

1. No realizó actividades
2. Establecer la comunicación entre el frontend y API
3. No ve inconvenientes

Ramón Patzán

1. No realizó actividades
2. No realizará actividades
3. El tiempo probablemente no sea suficiente


En la reunión del día de hoy el grupo de desarrollo discutió la posibilidad de prorrogar un día más el sprint, esto debido a que aún hace falta la comunicación con el backend y el frontend, por lo cual por decisión unánime se llegó al acuerdo de prorrogar el sprint un día más por lo cual el sprint finalizará el día 29 de agosto del año 2020

SPRINT 2

Fecha: 31 de agosto de 2020


Hora Inicio: 7:00 PM

Hora Fin: 7:15 PM



Integrante	¿Que hice ayer que ayudó al equipo a lograr el objetivo del sprint?	¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo del sprint?	¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del sprint?
Walter Morales	Agregar información de estudiante de prueba	Agregar información de estudiante de prueba	El impedimento que ve es si se da un posible cambio relevante en la base de datos, el cual podría afectar la finalización del sprint
Eliezer Coronado	Trabajó en la integración con el backend	Consumir el servicio desde el backend	Ningún impedimento
Aldo Perez	No realizó actividades	Colaborar en integración del	Ningún impedimento


		frontend con el backend	
José Axpuc	Solucionó problemas de bloqueos	Diseños para login	Ningún impedimento
Ramón Patzán	Actualizar documentación de sprint review, sprint retrospective y sprint planning meeting	Revisión de historias de usuario y actualización del burndown chart	Ningún impedimento



Fecha: 1 de septiembre de 2020


Hora Inicio: 7:00 PM

Hora Fin: 7:15 PM



Integrante	¿Que hice ayer que ayudó al equipo a lograr el objetivo del sprint?	¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo del sprint?	¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del sprint?
Walter Morales	No realizó actividades	No realizará actividades	Ningún impedimento
Eliezer Coronado	Se conectó a la base de datos y logró obtener información para mostrarla en el frontend	Obtener información a través de índices desde el backend	Ningún impedimento
Aldo Perez	Actualización del blog	Brindar soporte a la parte del frontend	Ningún impedimento
José Axtuac	Inició a manejar datos de usuario	Poner disponible el servicio para	Ningún impedimento


	en endpoint	mandar datos desde el backend a nivel de índice	
Ramón Patzán	Finalizó la documentación del sprint review, sprint planning meeting y sprint retrospective	Continuará con la revisión de historias de usuario y actualización del burndown chart	Ningún impedimento



Fecha: 2 de septiembre de 2020


Hora Inicio: 8:00 PM

Hora Fin: 8:15 PM



Integrante	¿Que hice ayer que ayudó al equipo a lograr el objetivo del sprint?	¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo del sprint?	¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del sprint?
Walter Morales	Agregó cursos a la base de datos	Agregar datos de un alumno de prueba	Ningún impedimento
Eliezer Coronado	No realizó actividades	Obtener información a través de índices desde el backend	Ningún impedimento
Aldo Perez	Actualización del blog, revisar el orden en el que se recibirán los datos	No realizará actividades	Ningún impedimento
José Axtuac	Trabajó en el endpoint de los pre requisitos	Trabajar en conjunto con Eliezer para	Ningún impedimento


		coordinar la comunicación con el Endpoint	
Ramón Patzán	Finalizó la revisión de historias de usuario y selecciono la historia “ver progreso del estudiante” para modificar los criterios de validación	Modificar los criterios de validación de la historia “ Ver progreso del estudiante”	Ningún impedimento



Fecha: 3 de septiembre de 2020


Hora Inicio: 7:00 PM

Hora Fin: 7:15 PM



Integrante	¿Que hice ayer que ayudó al equipo a lograr el objetivo del sprint?	¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo del sprint?	¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del sprint?
Walter Morales	No realizó actividades	No realizará actividades	Ningún impedimento
Eliezer Coronado	No realizó actividades	Obtener información a través de índices desde el backend	Ningún impedimento
Aldo Perez	Actualización del blog	No realizará actividades	Ningún impedimento
José Apxuac	No realizó actividades	Trabajar en conjunto con Eliezer para coordinar la comunicación con	Ningún impedimento

		el Endpoint	
Ramón Patzán	Modificar los criterios de validación de la historia “ Ver progreso del estudiante”	Finalizar la documentación de entrega de fase	Ningún impedimento



Fecha: 4 de septiembre de 2020


Hora Inicio: 9:00 PM

Hora Fin: 9:10 PM



Integrante	¿Que hice ayer que ayudó al equipo a lograr el objetivo del sprint?	¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo del sprint?	¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del sprint?
Walter Morales	No realizó actividades	No realizará actividades	Ningún impedimento
Eliezer Coronado	Se terminó la implementación de la integración	No realizará actividades	Ningún impedimento
Aldo Perez	Actualización del blog, refactorización del código	No realizará actividades	Ningún impedimento
José Axpuc	Finalizó el endpoint y la comunicación con el frontend	No realizará actividades	Ningún impedimento

Ramón Patzán	Modificar los criterios de validación de la historia “Ver progreso del estudiante”	Finalizar la documentación de entrega de fase	Ningún impedimento
--------------	--	---	--------------------



This board is set to public. Board admins can change its visibility setting at any time. [Learn more here](#)

Banzboard • Banzapp Dev Team • Free Public WM JA EM Join Board

+ Add another list

To Do In Progress Testing Done

+ Add a card + Add a card + Add a card

Actualizar Estado del Curso
EM JA WM

Visualizar Prerrequisitos
EM JA WM

+ Add another card

SPRINT 3

Fecha: 09 de septiembre de 2020

Hora Inicio: 7:45 PM


Hora Fin: 8:00PM



Integrante	¿Que hice ayer que ayudó al equipo a lograr el objetivo del sprint?	¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo del sprint?	¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del sprint?
Walter Morales	No realizó actividades	Trabajará pruebas unitarias para la base de datos	Ningún impedimento
Eliezer Coronado	No realizó actividades	Trabajará pruebas unitarias para la historia de registro de usuario en el lado del frontend	Ningún impedimento
Aldo Perez	No realizó actividades	Trabajará pruebas unitarias para la historia de registro de usuario en el lado del backend	Ningún impedimento
José Axpuc	No realizó	Trabajará pruebas	Ningún

	actividades	unitarias para la historia de inicio de sesión en el lado del backend	impedimento
Nombre	Actividades realizadas	Actividades pendientes	Impedimentos
Ramón Patzán	No realizó actividades	Trabajará pruebas unitarias para la historia de inicio de sesión del lado del frontend	Ningún impedimento

Taskboard




Burndown Chart



Fecha: 10 de septiembre de 2020

Hora Inicio: 7:00 PM


Hora Fin: 7:15 PM



Integrante	¿Que hice ayer que ayudó al equipo a lograr el objetivo del sprint?	¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo del sprint?	¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del sprint?
Walter Morales	Investigó sobre unit test sql server	Implementar primeros unit test	Ningún impedimento
Eliezer Coronado	No realizó actividades	Trabajará en los primeros tests de la historia de registro en el frontend	Ningún impedimento
Aldo Perez	configuración de entorno de desarrollo para implementar test en backend en la parte de registro	Trabajará en los primeros tests de la historia de registro	Ningún impedimento
José Axpuc	No realizó actividades	Trabajará primeros tests del backend en la	Ningún impedimento

		parte del login	
Ramón Patzán	Aprender uso del framework para pruebas unitarias angular	Continuar con la capacitación para el uso del framework	Ningún impedimento

TaskBoard



Burndown chart



Fecha: 11 de septiembre de 2020

Hora Inicio: 7:00 PM


Hora Fin: 7:15PM



Integrante	¿Que hice ayer que ayudó al equipo a lograr el objetivo del sprint?	¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo del sprint?	¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del sprint?
Walter Morales	Inició una prueba unitaria para la base de datos	Continuar la implementación de tests unitarios en la base de datos	Ningún impedimento
Eliezer Coronado	Inició las pruebas unitarias del registro	Finalizar las pruebas unitarias del registro	Ningún impedimento
Aldo Perez	No realizó actividades	Trabajará en los primeros tests de la historia de registro	Ningún impedimento
José Axtuac			
Ramón Patzán	Terminar de aprender uso del framework para pruebas unitarias angular	Iniciar la implementación de los primeros tests	Ningún impedimento

*El integrante José Axpuc no se pudo presentar por motivos laborales

Taskboard



Burndown chart



Fecha: 14 de septiembre de 2020

Hora Inicio: 7:00 PM


Hora Fin: 7:15PM



Integrante	¿Que hice ayer que ayudó al equipo a lograr el objetivo del sprint?	¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo del sprint?	¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del sprint?
Walter Morales			
Eliezer Coronado	Terminó de Implementar las pruebas	Continuará en el análisis de test necesarios	Ningún impedimento
Aldo Perez	Inicio de crear el test en backend del registro	Continuará trabajando en el test	Ningún impedimento
José Axtuac	No hizo actividades	Trabajará con las pruebas unitarias del login	Ningún impedimento
Ramón Patzán	Implementó el primer test para el login	Continuará trabajando en los test de login	Ningún impedimento

*El integrante Walter Morales no pudo estar presente debido a problemas de salud, debido a que fue diagnosticado positivo por covid-19

Taskboard



Burndown chart



Fecha: 15 de septiembre de 2020


Hora Inicio: 7:00 PM

Hora Fin: 7:15PM



Integrante	¿Que hice ayer que ayudó al equipo a lograr el objetivo del sprint?	¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo del sprint?	¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del sprint?
Walter Morales			
Eliezer Coronado	Finalizó las pruebas unitarias	Revisará si hace falta más pruebas	Ningún impedimento
Aldo Perez	Continúa trabajando en las pruebas de la historia de registro en el backend	Continuará trabajando en el desarrollo de las pruebas	Ningún impedimento
José Axtuac			
Ramón Patzán	Trabajó en la implementación de test	Continuará trabajando en los test de login	Ningún impedimento

Taskboard




Burndown chart



Fecha: 16 de septiembre de 2020


Hora Inicio: 7:00 PM

Hora Fin: 7:15PM



Integrante	¿Que hice ayer que ayudó al equipo a lograr el objetivo del sprint?	¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo del sprint?	¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del sprint?
Walter Morales			
Eliezer Coronado	Trabajó en Template de registro	Continuará trabajando en el frontend de registro	Ningún impedimento
Aldo Perez	Finalizó la implementación de test del registro en el backend	Revisar si es necesario agregar más test	Problemas en la conexión con la base de datos para hacer el test
José Apxuac	No realizó actividades	Corregir el error en la conexión a bases de datos	Ningún impedimento
Ramón Patzán	Finalizó la implementación de test para el login	Revisará si es necesario agregar más test	El tiempo no alcanzará para finalizar el sprint

Taskboard




Burndown chart



Fecha: 17 de septiembre de 2020

Hora Inicio: 7:00 PM

Hora Fin: 7:15PM



Integrante	¿Que hice ayer que ayudó al equipo a lograr el objetivo del sprint?	¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo del sprint?	¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del sprint?
Walter Morales			
Eliezer Coronado	Corrigió pruebas unitarias	Continuará trabajando en el frontend de registro y conexión a backend	Ningún impedimento
Aldo Perez	Realizó pruebas sin conexión a base de datos	Continuará haciendo pruebas unitarias	Ningún impedimentos
José Axtuac			
Ramón Patzán	No realizó	Revisará si es	El tiempo no

	actividades	necesario agregar más test	alcanzará para finalizar el sprint
--	-------------	----------------------------	------------------------------------

Taskboard


Burndown Chart




Fecha: 18 de septiembre de 2020

Hora Inicio: 7:00 PM

Hora Fin: 7:15PM



Integrante	¿Que hice ayer que ayudó al equipo a lograr el objetivo del sprint?	¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo del sprint?	¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del sprint?
Walter Morales			
Eliezer Coronado	No realizó actividades	Continuará trabajando en el frontend de registro y conexión a backend	Ningún impedimento
Aldo Perez	Trabajó en test de backend	Continuará trabajando en los test	Ningún impedimentos
José Axtuac	No realizó actividades	Trabajará en los test del registro y	Ningún impedimento
Ramón Patzán	No realizó actividades	Revisará si es necesario agregar más test y trabajará en el login en el	El tiempo no alcanzará para finalizar el sprint



Taskboard

Burndown chart




SPRINT 4

Fecha: 23 de septiembre de 2020

Hora Inicio: 8:00 PM

Hora Fin: 8:15PM



Integrante	¿Que hice ayer que ayudó al equipo a lograr el objetivo del sprint?	¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo del sprint?	¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del sprint?
Walter Morales			
Eliezer Coronado	Inicio BDD para el registro en el frontend	Continuará trabajando en el BDD del registro en el frontend	Ningún impedimento
Aldo Perez	Trabajo en BDD para el backend de registro	Continuará trabajando en BDD	Ningún impedimentos
José Axtuac	Arreglar problemas con las rutas y servicio en	Continuar con los ajustes de problemas de	Ningún impedimento

	la nube	rutas y servicio en la nube	
Ramón Patzán	Trabajo en BDD del frontend de login	Trabajar implementación de login	Ningún impedimento

Taskboard

Burndown chart

