Sprint Retrospective

Fecha: 30 de agosto de 2020

Hora: 8:30 PM



Elementos que salieron bien

- ★ Documentación constante y detallada
- ★ Comunicación constante entre todos los miembros del equipo
- ★ Los cambios necesarios en la base de datos se hicieron a tiempo

Lo que se hizo mal

- Se sobreestimó la capacidad de trabajo
- No hubo un buen manejo del taskboard
- Faltó coordinación para la integración del frontend y el backend
- El tiempo que se acordó para el sprint no fue suficiente

Posibles mejoras

Volver a calcular la velocidad y la capacidad del equipo y hacer un cálculo
más realista
Poner más atención y detallar mejor el taskboard
Actualizar de manera constante el burndown chart
Hacer una división de tareas por historia de usuario más detallada para evitar

Plan para implementar las mejoras

- > Se replanteará la velocidad y los puntos de historia para tener una perspectiva más realista de la capacidad de trabajo del equipo
- ➤ Habrá una revisión del desglose de tareas por historia de usuario para verificar si existe la necesidad de detallar aún más el listado de tareas por historia
- Se revisarán los criterios de validación por historia de usuario y se evaluará si dichos criterios son los ideales o si es necesario agregar otros
- ➤ Si es necesaria la actualización de las historias de usuario agregándoles criterios de validación o más tareas, esto también se actualizará en el taskboard