
Scrum planning meeting

Fecha: 20 de agosto de 2020


Hora: 9:30 PM

En este primer scrum planning meeting se discutieron las historias que se incluirían en el primer sprint. Las votaciones de los puntos de historia se detallan a continuación:

Inicio de reunión




Historia de usuario: Actualizar estado de curso



Esta votación se llevó a cabo el día Martes 18 de agosto del año 2020 durante el período de clases de curso. El equipo votó 3 puntos de historia por unanimidad.


Historia de usuario: Visualizar prerrequisitos del curso

Primera votación




Las razones que se dieron en esta votación de los puntos altos de 13 y 8 fueron la carga de trabajo que implica la historia y el tiempo limitado para desarrollo.

Segunda votación



Los punteos altos se argumentaron en base a las validaciones y procesos que se deberán implementar en el backend, porque implican una alta carga de trabajo.

Tercera votación



En esta votación se logró la unanimidad acordando 8 puntos de historia

Sprint backlog

Las historias de usuario seleccionadas para este sprint son las siguientes

Historia	Puntos de historia
Actualizar estado de curso	3
Visualizar prerrequisitos del curso	8
TOTAL	11

Se tomó como referencia la velocidad en el mejor de los casos calculada por estimación a ciegas la cual es de 16 puntos de historia.